

**Протокол № 15**  
**заседания штаба по социальной газификации на территории**  
**муниципального образования «Город Майкоп»**

г. Майкоп  
малый зал

2 июня 2023 года  
10:00

**Председатель:** Председатель штаба, Глава муниципального образования «Город Майкоп» МИТРОФАНОВ Геннадий Алексеевич.

**Присутствовали:**

Заместитель Главы Администрации муниципального образования «Город Майкоп», руководитель Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп»	Полужктова И.А.
---	-----------------

Заместитель генерального директора по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Майкоп»	Грицкевич Д.Н.
---	----------------

Руководитель Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации муниципального образования «Город Майкоп»	Алтухова О.С.
---	---------------

Заместитель руководителя Комитета по экономике Администрации муниципального образования «Город Майкоп»	Дауров З.Н.
--	-------------

Заместитель руководителя Управления делами Администрации муниципального образования «Город Майкоп»	Ананникова Л.С.
--	-----------------

Заместитель руководителя Управления по работе с территориями Администрации муниципального образования «Город Майкоп»	Михайлов Ю.М.
--	---------------

Председатель ассоциации территориального общественного самоуправления муниципального образования «Город Майкоп»	Гончаров А.Н.
---	---------------

Начальник отдела планирования и застройки Управления Архитектуры и градостроительства муниципального образования «Город Майкоп»	Алякуб А.Е.
---	-------------

Главный специалист отдела инвестиций и проектного сопровождения Комитета по экономике Администрации муниципального образования «Город Майкоп», секретарь штаба

Боус Ф.А.

Ведущий специалист Отдела пресс-службы Администрации муниципального образования «Город Майкоп»

Сергеев Е.А.

*И. «О ходе реализации поручения Президента Российской Федерации по социальной газификации (догазификации) населения на территории муниципального образования «Город Майкоп в 2023 году»*

---

(Дауров З.Н.)

1.1. Принять к сведению информацию заместителя руководителя Комитета по экономике Администрации муниципального образования «Город Майкоп» З.Н. Даурова.

1.2. Продолжить работу территориального штаба по социальной газификации (догазификации) населения.

1.3. Комитету по экономике Администрации муниципального образования «Город Майкоп» направлять копию протокола очередного заседания территориального штаба по догазификации в адрес Министерства экономического развития и торговли Республики Адыгея и АО «Газпром газораспределение Майкоп» в сроки, установленные пунктом 2 раздела 1 протокола заседания регионального штаба по социальной газификации от 12.10.2022.

1.4. Отделу пресс-службы Администрации муниципального образования «Город Майкоп» обеспечить регулярное обновление раздела «Социальная газификация» на официальном сайте Администрации муниципального образования «Город Майкоп», а также разместить на административных ресурсах актуальную информацию по догазификации.

1.5. Структурным подразделениям Администрации муниципального образования «Город Майкоп», обеспечивающим реализацию мероприятий по догазификации, а также АО «Газпром газораспределение Майкоп» в целях актуализации Состава территориального штаба по догазификации, утвержденного распоряжением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 04.08.2021 № 1793-р «О создании штаба по социальной газификации на территории муниципального образования «Город Майкоп» (в редакции от 27.04.2022 № 941-р), в срок до 9 июня текущего года направить предложения по включению/исключению членов в (из) состав (а) территориального штаба по догазификации.

*II. «О ходе реализации утвержденного на 2023 год пообъектного плана-графика догазификации (ППГД) в разрезе муниципального образования «Город Майкоп»*

---

*(Грицкевич Д.Н.)*

2.1. Принять к сведению информацию заместителя генерального директора по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Майкоп» Д.Н. Грицкевича о согласовании для утверждения актуального ППГД по муниципальному образованию «Город Майкоп» в количестве 956 домовладений.

2.2. Управлению по работе с территориями Администрации муниципального образования «Город Майкоп» и Ассоциации территориального общественного самоуправления муниципального образования «Город Майкоп»:

2.2.1. Продолжить разъяснительную работу среди граждан о необходимости подачи заявок в газораспределительную организацию города Майкопа для участия в Программе по социальной газификации.

2.2.2. Оформить информационные стенды по догазификации, разместив необходимую актуальную информацию о догазификации, включая буклет по мерам социальной поддержки в рамках Программы (прилагается).

*III. «О ходе реализации мероприятий по догазификации ДНТ(СНТ) муниципального образования «Город Майкоп», включенных в ППГД»*

---

*(Грицкевич Д.Н., Ананникова Л.С., Михайлов Ю.М.)*

3.1. Принять к сведению информацию заместителя генерального директора по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Майкоп» Д.Н. Грицкевича о разработке ПСД по большинству ДНТ(СНТ), включенных в ППГД, которая в настоящее время проходит процедуру согласования для обеспечения технической возможности подключения газа в 2024 году.

3.2. Управлению по работе с территориями Администрации муниципального образования «Город Майкоп» в соответствии с направленной информацией от АО «Газпром газораспределение Майкоп» продолжить разъяснительную работу с представителями СНТ/ДНТ о необходимости подачи заявок и необходимого полного пакета документов для обеспечения технической возможности подключения газа в 2024 году.

3.3. В целях исполнения пункта «3.2.» настоящего протокола при необходимости Ананниковой Л.С. и Михайлову Ю.М. организовывать рабочие встречи председателей СНТ/ДНТ с представителями АО «Газпром газораспределение Майкоп» и иными заинтересованными сторонами.

3.4. Комитету по экономике Администрации муниципального образования «Город Майкоп» оказывать содействие в реализации пункта «3.3.» настоящего протокола.

3.5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации муниципального образования «Город Майкоп» в связи с отсутствием альтернативных маршрутов и точек подключения, в целях недопущения просрочки обязательства по строительству газопровода по договору на подключение в рамках догазификации ПО-2/1022/22 от 22.04.2022 рассмотреть возможность согласования с АО «Газпром газораспределение Майкоп» маршрут прокладки газопровода высокого давления с установкой ГРПШ к ДНТ «Строитель» **в срок до 1 июля текущего года.**

*IV. «Финансовое обеспечение реализации мероприятий по догазификации в разрезе муниципального образования «Город Майкоп» на 2023 год»*

---

*(Грицкевич Д.Н.)*

4.1. Принять к сведению информацию заместителя генерального директора по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Майкоп» Д.Н. Грицкевича о доведенном и освоенном значении средств, выделенных на финансирование мероприятий по догазификации муниципального образования «Город Майкоп».

*V. «О взаимодействии структурных подразделений Администрации муниципального образования «Город Майкоп» с АО «Газпром газораспределение Майкоп» по вопросу согласования разрешительной документации в рамках Программы по догазификации»*

---

*(Грицкевич Д.Н., Полуэктова И.А., Алтухова О.С., Алякуб А.Е.)*

5.1. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации муниципального образования «Город Майкоп», Комитету по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп», Управлению Архитектуры и градостроительства муниципального образования «Город Майкоп»:

5.1.1. Продолжить работу с единой электронной почтой, созданной для оперативного взаимодействия с АО «Газпром газораспределение Майкоп» по вопросам догазификации.

5.1.2. При согласовании разрешительной документации в рамках исполнения мероприятий по догазификации **неукоснительно придерживаться порядка оперативного взаимодействия, определённого Протоколом № 7.**

5.2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации муниципального образования «Город Майкоп» в целях исключения просрочки исполнения обязанностей АО «Газпром газораспределение Майкоп» по строительству газораспределительных сетей для реализации мероприятий по догазификации, принимать исчерпывающие меры по решению возникающих вопросов по догазификации в рамках своей компетенции.

*VI. «Рассмотрение вопроса об установлении уведомительного порядка проведения земляных работ»*

---

*(Грицкевич Д.Н., Алтухова О.С.)*

6.1. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации муниципального образования «Город Майкоп» ознакомиться с практикой других муниципалитетов, применяющих упрощенный порядок оформления выдачи разрешений (ордеров) при производстве земляных работ по строительству газопровода (переход на уведомительный порядок) и рассмотреть возможность внесения соответствующих изменений в Административный регламент **в срок 1 июля текущего года.**

*VII. «Рассмотрение вопроса о возможности подключения к подземному газопроводу домовладения по улице Пионерской и производства земляных работ с последующим восстановлением покрытия дорожного полотна»*

---

*(Грицкевич Д.Н., Алтухова О.С.)*

7.1. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации муниципального образования «Город Майкоп» совместно с газораспределительной организацией города Майкопа рассмотреть возможность прохождения трассы газопровода к домовладению по улице Пионерской, 309 без повреждения асфальтобетонного покрытия дороги.

Глава муниципального  
образования «Город Майкоп»,  
Председатель штаба  
по социальной газификации  
на территории муниципального  
образования «Город Майкоп»

Г.А. Митрофанов