Отчет 
о ходе реализации и оценке эффективности реализации в 2017 году муниципальной программы «Переселение граждан из жилых помещений, которые в установленном порядке признаны непригодными для проживания и ремонту и реконструкции не подлежат, из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и расположенных в аварийных многоквартирных домах муниципального образования «Город Майкоп» на 2016-2019 годы»

Муниципальная программа «Переселение граждан из жилых помещений, которые в установленном порядке признаны непригодными для проживания и ремонту и реконструкции не подлежат, из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и расположенных в аварийных многоквартирных домах муниципального образования «Город Майкоп» на 2016-2019 годы», утвержденная постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 20.11.2015 № 808, является инструментом реализации государственной жилищной политики. 
В рамках реализации муниципальной программы проведены  мероприятия, способствующие достижению следующих основных результатов: 
- переселение граждан из жилых помещений, которые в установленном порядке признаны непригодными для проживания и ремонту и реконструкции не подлежат, из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и расположенных в аварийных многоквартирных домах муниципального образования «Город Майкоп»; 
- снос аварийного жилищного фонда. 

Из 6 целевых показателей муниципальной программы, достижение которых запланировано на 2017 год, не все показатели достигнуты. 
Сведения о достижении значения целевых показателей (индикаторов)  муниципальной программы за 2017 год  приведены в Таблице № 1.   

Таблица № 1
Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

	№ 
п/п
	Целевой показатель (индикатор) (наименование)
	Ед. изм.





	Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы


	Обоснование отклонений значений показателей (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) 


	
	
	
	2016
	2017
	

	
	
	
	
	План
	Факт
	

	«Переселение граждан из жилых помещений, которые в установленном порядке признаны непригодными для проживания и ремонту и реконструкции не подлежат, из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и расположенных в аварийных многоквартирных домах муниципального образования «Город Майкоп» на 2016-2019 годы»

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Количество жилых помещений, которые в установленном порядке признаны непригодными для проживания и ремонту и реконструкции не подлежат, и гражданам, проживающих в них произведена компенсационная выплата или произведено предоставление жилого помещения по договору социального найма
	Шт. 
	6
	0
	11
	1100 %
Увеличение обращений граждан в межведомственную комиссию по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным о подлежащим ремонту или реконструкции

	2
	Количество обследованных многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Город Майкоп»
	Шт.
	1
	9
	11
	122 %
Увеличение обращений граждан в межведомственную комиссию по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным о подлежащим ремонту или реконструкции

	3
	Количество обследованных жилых помещений, которые в установленном порядке признаны непригодными для проживания и ремонту и реконструкции не подлежат

	Шт. 
	1
	15
	91
	607 %
В виду признания непригодными многоквартирных домов 

	4
	Количество многоквартирных домов, в отношении которых подготовлена техническая документация, получено заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, проведена процедура признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
	Шт.
	0
	9
	2
	22%
Была подготовлена техническая документация только на МКД, в котором имеются муниципальный жилые помещения
(г. Майкоп, пер. Красноармейский, 49;
п. Северный, ул. Матросова, 14)



	5
	Количество многоквартирных аварийных домов, из которых переселены граждане
	Шт.
	1
	1
	1
	100 %
Планировались и проведены мероприятия по расселению МКД г. Майкоп, ул. Ленина, 22


	6
	Количество снесенных многоквартирных аварийных домов
	Шт.
	1
	1
	2
	200 %
В 2017 году планировался снос ранее расселенного МКД по адресу: п. Подгорный, ул. Мичурина, 40.
После расселения МКД г. Майкоп, ул. Ленина, 22 была заказана сметная документация на снос. В результате произведен снос двух расселенных домов



Отклонения значений показателей (индикаторов) на конец отчетного года сложились в результате увеличений обращения граждан в межведомственную комиссию по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим ремонту и реконструкции.
Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы приведены в Таблице № 2. 

На реализацию муниципальной программы в 2017 году, согласно сводной бюджетной росписи на 01.01.2017,  было предусмотрено 486,0 тыс., на 31.12.2017 – 2498,6 рублей.  Денежные средства освоены в полном объеме.  
Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы за отчетный год приведена в Таблице № 3.

Таблица № 2


Сведения о степени выполнения основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы
	№
п/п
	Наименование основного мероприятия (мероприятия)
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Плановый срок
	Фактический срок

	результаты

	
	
	
	Начала реализации
	Окончания реализации
	Начала реализации
	Окончания реализации
	Запланированные
	Достигнутые

	«Переселение граждан из жилых помещений, которые в установленном порядке признаны непригодными для проживания и ремонту и реконструкции не подлежат, из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и расположенных в аварийных многоквартирных домах муниципального образования «Город Майкоп» на 2016-2019 годы»

	1
	Создание необходимых методических и правовых условий
	 Комитет по управлению имуществом, Управление ЖКХ и благоустройства
	01.01.2017
	31.12.2017
	01.01.2017
	31.12.2017
	Средний % выполнения мероприятия – 22 %

(мероприятие не подлежит оценке, т.к. финансирование не соблюдалось)

	1.1
	Подготовка технической документации для рассмотрения вопроса о признании муниципального жилищного фонда и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, признание многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу
	Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп»
	01.01.2017
	31.12.2017
	01.01.2017
	31.12.2017
	В отношении 9 МКД подготовить техническую документация, получение заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, проведение процедуры признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
	22%
Была подготовлена техническая документация на МКД, в котором имеются муниципальный жилые помещения
(г. Майкоп, пер. Красноармейский, 49;
п. Северный, ул. Матросова, 14)


	2
	Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов
	Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп»
	01.01.2017
	31.12.2017
	01.01.2017
	31.12.2017
	Средний % выполнения мероприятия – 100 %

	2.1
	Возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества, признанного аварийным и подлежащего сносу
	Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп»
	01.01.2017
	31.12.2017
	01.01.2017
	31.12.2017
	2080,0 тыс. руб.
Проведение мероприятия по 1 жилому помещению: г. Майкоп, ул. Ленина,22 кв. 2
	2080,0 тыс. руб. 
Проведено мероприятие по 1 жилому помещению: г. Майкоп, ул. Ленина,22 кв. 2

	2.2
	Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность с последующим их предоставлением переселяемым гражданам по договорам социального найма
	Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп»
	01.01.2017
	31.12.2017
	01.01.2017
	31.12.2017
	Средств на выполнение данного мероприятия не предусмотрено

	2.3
	Предоставление переселяемым гражданам по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда социального использования
	Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп»
	01.01.2017
	31.12.2017
	01.01.2017
	31.12.2017
	0
	Предоставления жилых помещений не планировалось, однако в виду высвобождения однокомнатной квартиры военнослужащими, произведено переселение семьи Канивец С.А. из аварийного МКД по адресу: х. Косинов, ул. Гагарина, 5

	3
	Заключительные мероприятия для реализации задач программы
	Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп»
	01.01.2017
	31.12.2017
	01.01.2017
	31.12.2017
	Средний процент выполнения мероприятия – 200 %



	3.1
	Снос аварийных многоквартирных домов
	Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Город Майкоп»
	
	
	
	
	418,6 тыс. руб.
В 2017 году планировался снос ранее расселенного МКД по адресу: п. Подгорный, ул. Мичурина, 40.

	418,6 тыс. руб.
После расселения МКД г. Майкоп, ул. Ленина, 22 была заказана сметная документация на снос. В результате произведен снос двух расселенных домов: п. Подгорный, ул. Мичурина, 40 и г. Майкоп, ул. Ленина, 22

	
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия*
	1.1. нет
2.1. нет  
2.2. отсутствие финансирования
2.3. отсутствие свободного муниципального жилого фонда
3.1. нет

	
	Меры нейтрализации/минимизации отклонения по событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию программы**
	




*При наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет». 
  В случае досрочного выполнения указывается «досрочно выполнено».                   

**В рамках мер по нейтрализации/минимизации отклонения по событию, оказывающему существенное воздействие на реализацию муниципальной программы указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижению негативных последствий возникшего отклонения.














 Таблица № 3

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Майкоп» и иных средств на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы 

	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, участник
	Расходы (тыс. руб.), годы


	
	
	Сводная бюджетная роспись, план на 01 января отчетного года
	Сводная бюджетная роспись, план на 31 декабря отчетного года

	Кассовое исполнение


	1
	2
	3
	4
	5

	Переселение граждан из жилых помещений, которые в установленном порядке признаны непригодными для проживания и ремонту и реконструкции не подлежат, из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и расположенных в аварийных многоквартирных домах муниципального образования «Город Майкоп» на 2016-2019 годы

	Основное  мероприятие 1.  «Создание необходимых методических и правовых условий»
	
	
	

	Подготовка технической документации для рассмотрения вопроса о признании муниципального жилищного фонда и многоквартирных жомов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, признание многоквартирных жомов аварийными и подлежащими сносу 
	Ответственный исполнитель: Комитет по управлению имуществом
Соисполнители – отсутствуют
Участники - Управление Жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 2. «Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов»
	
	
	

	Возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества, признанного аварийным и подлежащего сносу
	Ответственный исполнитель: Комитет по управлению имуществом
Соисполнители – отсутствуют
Участники - отсутствуют
	0,0

	2080,0
	2080,0

	Основное мероприятие 3. «Заключительные мероприятия для реализации задач программы» 
	
	
	

	Снос аварийных многоквартирных домов
	Ответственный исполнитель: Комитет по управлению имуществом
Соисполнители – отсутствуют
Участники - отсутствуют
	486,0

	418,6
	418,6




В течение 2017 финансового года в муниципальную программу трижды вносились изменения: 
- Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 03.04.2017 № 358 «О внесении изменений в муниципальную программу «Переселение граждан из жилых помещений, которые в установленном порядке признаны непригодными для проживания и ремонту и реконструкции не подлежат, из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и расположенных в аварийных многоквартирных домах муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 - 2019 годы» внесены изменения в объемы финансирования и в реестр жилых помещений, признанных непригодными для проживания и расположенных в аварийных многоквартирных  домах муниципального образования «Город Майкоп» по способам и первоочередности переселения;
- Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 20.10. 2017 № 1244 «О внесении изменений в муниципальную программу «Переселение граждан из жилых помещений, которые в установленном порядке признаны непригодными для проживания и ремонту и реконструкции не подлежат, из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и расположенных в аварийных многоквартирных домах муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 - 2019 годы» внесены изменения  в объемы финансирования,  изменены целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, скорректирован реестр жилых помещений, признанных непригодными для проживания и расположенных в аварийных многоквартирных  домах муниципального образования «Город Майкоп» по способам и первоочередности переселения;
- Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 28.12.2017 № 1588 «О внесении изменений в муниципальную программу «Переселение граждан из жилых помещений, которые в установленном порядке признаны непригодными для проживания и ремонту и реконструкции не подлежат, из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и расположенных в аварийных многоквартирных домах муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 - 2019 годы» была проведена корректировка бюджетных ассигнований муниципальной программы, в целях приведения в соответствие со сводной бюджетной росписью по состоянию на 31.12.2017.  

Оценка эффективности реализации муниципальной программы
1. Оценка степени реализации мероприятий
СРм=Мв/М, где
СРм - степень реализации мероприятий;
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М- общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
Мв = 2;     М   = 2
СРм – 2/2 = 1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат

ССуз = Зф / Зп, где
ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат;
Зф – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;
Зп – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.
Зф = 2498,6;   Зп = 2498,6  
ССуз – 2498,6/2498,6 = 1

3. Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Город Майкоп»
Эис = Срм / ССуз, где
Эис – эффективность использования средств местного бюджета;
СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;
ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат из средств местного бюджета.
СРм = 1;      ССуз = 1
Эис – 1/1 = 1

4. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

- Степень достижения планового значения показателя (индикатора): 
СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, где
СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи программы);
ЗПп/пф – значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПп/пп – плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи программы.
ЗПп/пф 1 = 11;       ЗПп/пп 1=  0. – показатель выполнен, однако в связи с тем, что он не был запланирован, показатель степени достижения планового значения показателя равен нулю.
ЗПп/пф 2 = 11;       ЗПп/пп 2=  9.
ЗПп/пф 3 = 91;       ЗПп/пп 3 =  15.
ЗПп/пф 4 = 2;         ЗПп/пп 4 =  9.
ЗПп/пф 5 = 1;         ЗПп/пп 5 =  1.
ЗПп/пф 6 = 2;         ЗПп/пп 6 = 1. 
СДп/ппз 1  - 0
СДп/ппз 2  - 11/9 = 1,22
СДп/ппз 3  - 91/15 = 6,07
СДп/ппз 4  - 2/9 = 0,22
СДп/ппз 5  - 1/1=1
СДп/ппз 6  - 2/1=2

- Степень реализации муниципальной программы:

СРп/п =  ᴺ∑ СДп/ппз / N, где
СРп/п – степень реализации муниципальной программы;
СДп/ппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;
N – число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы.
СДп/ппз – 10,51;    N – 6

СРп/п = (0 + 1 + 1 + 0,22 + 1 +1) / 5 = 0,84

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

ЭРп/п = СРп/п * Эис, где 
ЭРп/п – эффективность реализации муниципальной программы;
СРп/п – степень реализации муниципальной программы;
Эис- эффективность использования средств местного бюджета.
СРп/п = 0,70;   Эис = 1
ЭРп/п – 0,84 х 1 = 0,84
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Эффективность реализации программы признается умеренно эффективной. Являясь инструментом реализации государственной жилищной политики, ее дальнейшее финансирование целесообразно.
На основании постановления Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 29.12.2017 № 1614 «О признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации муниципального образования «Город Майкоп» муниципальная программа   «Переселение граждан из жилых помещений, которые в установленном порядке признаны непригодными для проживания и ремонту и реконструкции не подлежат, из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и расположенных в аварийных многоквартирных домах муниципального образования «Город Майкоп» на 2016 - 2019 годы» с 1 января 2018 года завершила свою реализацию. 
Постановлением Администрации муниципального образования «Город Майкоп» от 15.11.2017 № 1363 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из жилых помещений, которые в установленном порядке признаны непригодными для проживания и ремонту и реконструкции не подлежат, из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и расположенных в аварийных многоквартирных домах муниципального образования «Город Майкоп» на 2018 - 2020 годы» была принята муниципальная программа со сроком реализации с 2018 по 2020 годы.
Утверждение региональной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2012 года, и получение финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства позволит снизить объемы расходных обязательств  с бюджета муниципального образования «Город Майкоп»  и улучшить жилищные условия граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде. 
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